

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng dự án xây
dựng công trình đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía Đông giai
đoạn 2021 - 2025, đoạn qua
thị xã Đức Phổ

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các phòng, ban: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Tư pháp,
Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất thị xã;
- Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã;
- Ban Thường vụ Thị đoàn;
- UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Ninh, Phổ
Nhơn, Phổ Cường.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía
Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn số 3056/UBND-KTN ngày 12/6/2024;

Trên cơ sở rà soát các tồn tại, vướng mắc trên địa bàn thị xã đối với các
trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và
đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự
án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021
- 2025 đoạn qua địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như
sau:

1. Đối với các trường hợp hiện nay đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng
chưa bàn giao mặt bằng:

- Giao UBND các xã, phường khẩn trương gửi Thông báo yêu cầu hộ dân
dỡ dọn bàn giao mặt bằng **trước ngày 17/6/2024**.

- Trường hợp hộ dân không tự dỡ dọn, bàn giao mặt theo thời gian trên, Giao UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công (trên cơ sở kế hoạch cưỡng chế của Ban Cưỡng chế để kết hợp bảo vệ thi công trong ngày tổ chức cưỡng chế) **chậm nhất ngày 15/6/2024**. Trường hợp chậm trễ UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thị ủy và UBND thị xã.

2. Đối với những trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng thống nhất bàn giao mặt bằng, tuy nhiên hộ dân không tự dỡ dọn, bàn giao mặt bằng sạch thì vẫn thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch đã đề ra.

3. Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao thị xã tiếp tục cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng để viết bài tuyên truyền về GPMB cũng như nêu gương những hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để tuyên truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của thị xã.

4. Đề nghị Công an thị xã ưu tiên, tập trung thẩm định các hồ sơ cưỡng chế (theo kế hoạch cưỡng chế đã đề ra) và báo cáo Công an tỉnh để cho ý kiến cử lực lượng tham gia cưỡng chế và hỗ trợ thi công theo kế hoạch đề ra.

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Theo dõi, cập nhật tình hình bàn giao mặt bằng của các hộ dân để tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức cưỡng chế các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng còn lại **trước ngày 20/6/2024** và gửi Thông báo cưỡng chế cho các hộ dân (thuộc diện cưỡng chế từ ngày 18/6/2024 đến ngày 28/6/2024) **chậm nhất trong ngày 18/6/2024**.

6. Đề nghị Điện lực Đức Phổ khẩn trương lắp đặt công tơ điện cho hộ dân chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày hộ dân có đơn đề nghị để đảm bảo thuận tiện trong việc xây dựng nhà tại khu tái định cư cũng như sinh hoạt của hộ dân.

7. Đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường số lượng phương tiện cơ giới, lực lượng tham gia cưỡng chế, lực lượng tham gia bảo vệ thi công trong thời gian đến.

8. Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tinh bố trí 2 đội (10 người/đội) nhân công lao động/ngày để tham gia tại các buổi cưỡng chế, bảo vệ thi công.

9. Giao Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Thị đoàn, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã hỗ trợ lực lượng để giúp hộ dân di chuyển tài sản, xây dựng chỗ ở tạm sau khi bàn giao mặt bằng.

10. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trong công tác cưỡng chế, bảo vệ thi công.

11. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo cả hệ thống chính trị của xã, phường ưu tiên thời gian để phục vụ cho công tác GPMB, bàn giao mặt bằng dự án cao tốc, tạm dừng các cuộc họp, nhiệm vụ chưa cần thiết.

* Lưu ý: UBND các xã, phường, các cơ quan là thành viên Ban Cường chế thị xã không thực hiện cho nghỉ phép đối với cán bộ, lãnh đạo, công chức thuộc đơn vị mình (có thực hiện nhiệm vụ GPMB, cưỡng chế, bảo vệ thi công) để giải quyết việc riêng trong thời gian từ nay đến ngày 30/6/2024.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- TT Thị uỷ, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Tổ vận động thị xã;
- VP Đăng ký đất đai tỉnh – CN thị xã;
- Đảng uỷ các xã, phường: Phồ Phong, Phồ Ninh, Phồ Nhon, Phồ Cường.
- Lưu: VT.N

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý