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BÁO CÁO  

Bổ sung tình hình thực hiện Dự án: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á  

- Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) 
 

 

Thực hiện Công văn 1917/SGTVT-QLCL ngày 13/6/2024 và Công văn số 

2036/SGTVT-QLCL ngày 24/6/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi về 

việc đề nghị báo cáo bổ sung tình hình thực hiện dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á 

- Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) đến thời điểm hiện nay;  

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triến quỹ 

đất thị xã Đức Phổ, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo bổ sung như sau: 

I. Tình hình thực hiện dự án 

Dự án Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 

1) huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 

28/10/2011. 

1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng trục giao thông chính nối liền 

các khu kinh tế và dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Đức Phổ; từng bước hoàn 

thiện mạng lưới giao thông đô thị, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của 

các tuyến giao thông trong huyện; tạo điều kiện cho việc mở rộng thị trấn Đức Phổ 

về hướng Tây Bắc; thúc đẩy đầu tư phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ thương 

mại và du lịch, góp phần sớm đạt các chỉ tiêu cơ bản về phát triển đô thị, xây dựng 

thị trấn Đức Phổ đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, cùng với các đô thị mới: Trà 

Câu, Sa Huỳnh, Phổ Phong làm hạt nhân để đưa huyện Đức Phổ trở thành thị xã 

trực thuộc tỉnh trước năm 2015 và giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội 

vùng phía Nam tỉnh theo Nghị quyết đã đề ra. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  

- Cấp đường: Đường đô thị; 

- Chiều dài tuyến: L=1.167,09m (N6-N46); 

- Bề rộng nền đường Bn=26m,  

- Bề rộng mặt đường Bm=2x7,5=15m,  

- Bề rộng vỉa hè Bvh=2x4,5=9m; 

- Bề rộng dải phân cách Bpc= 2m, 

- Mặt đường bê tông nhựa Eyc=120MPa,  

Ngoài ra, đầu tư đoạn tuyến dân sinh nối điểm cuối nút N46 tuyến dự án đến 

đường Quốc lộ 1A - Phổ Nhơn hiện hữu để đảm bảo khai thác giao thông liên hoàn 
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lên Khu công nghiệp Phổ Phong và khai thác hiệu quả trước mắt tuyến dự án với 

quy mô: Chiều dài 112,59m; bề rộng nền đường Bn=7,5m, mặt đường Bm=5,5m, 

lề đường đất Bl=2x1m=2m (gia cố mỗi bên 0,5m); mặt đường đá dăm láng nhựa 

Eyc=100MPa; cống thoát nước ngang theo tuyến. 

3. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp III 

4. Tổng mức đầu tư: 45.156 triệu đồng 

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20% 

6. Thời gian thực hiện dự án: 

- Phê duyệt ban đầu: 2011 - 2014 

- Phê duyệt điều chỉnh: 2011 - 2020 

7. Quá trình thực hiện dự án như sau: 

a) Dự án được phê duyệt kế hoạch đấu thầu: đợt 1 tại Quyết định số 

1347/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; đợt 2 tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 

29/11/2013; và đợt 3 tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong 

(giai đoạn 1), huyện Đức Phổ. Trong đó các gói thầu thi công xây dựng gồm: 

- Gói thầu số 06: Xây dựng các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè 

an toàn giao thông đoạn Km0 – Km0+525,32; 

- Gói thầu số 12: Thi công nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, an toàn giao 

thông đoạn Km0+525,32 – ĐC  

- Gói thầu số 13: Thi công điện chiếu sáng.  

b) Tiến độ thực hiện các gói thầu thi công xây dựng                

                                                                                 Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Nội dung 
Giá trị hợp đồng 

ban đầu 
Giá trị thực hiện Tỷ lệ đạt % 

 TỔNG SỐ 27.988.509 15.708.475 56,12 

1 Gói thầu số 6 13.150.299 12.459.813 94,75 

2 Gói thầu số 12 12.578.210 2.523.055 20,06 

3 Gói thầu số 13 2.260.000 725.607 32,11 

Tiến độ thực hiện dự án:  

- Gói thầu số 06: Đã thi công hoàn thành 

- Gói thầu số 12, 13: Thi công chậm không đạt được so với Quyết định số 

278/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. 
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Nguyên nhân: Còn vướng về công tác tái định cư nên chưa bàn giao toàn bộ 

mặt bằng cho các nhà thầu thi công xây dựng để thi công hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng.  

c) Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, 

tình hình giải ngân 

- Diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án 

                     Đơn vị: 1.000 đồng 

TT Nội dung 

Giá trị  

toán được 

duyệt 

Khối lượng 

thực hiện 

luỹ kế từ 

khởi công 

đến kỳ báo 

cáo 

Giá trị 

thanh 

toán luỹ 

kế từ KC 

đến kỳ 

báo cáo 

Trong đó 

Thanh 

toán 

KLHT 

Tạm 

ứng 

 Tổng số 45.156.000 31.083.528 31.366.909 31.083.528 283.381 

1 
Chi phí xây 

dựng 
28.016.219 15.708.472 

15.991.853 15.708.472 283.381 

2 Chi phí khác 2.433.666 1.650.324 1.650.324 1.650.324 0 

3 

Chi phí BT, hỗ 

trợ, TĐC và 

GPMB 

11.443.726 13.724.732 

13.724.732 13.724.732  

4 Dự phòng chi 3.262.389 0    

- Nguồn vốn đầu tư 

                                                                             Đơn vị: 1.000 đồng 

Nguồn vốn đầu tư 
Dự án 

được duyệt 

Kế hoạch 

vốn được 

giao 

Đã thực hiện giải 

ngân từ khởi công 

đến kỳ báo cáo 

Ghi 

chú 

Tổng số 45.156.000 33.650.000 31.366.909  

- Ngân sách tỉnh 36.124.800 33.650.000 31.366.909  

+ Năm 2011  50.000 50.000  

+ Năm 2012  100.000 100.000  

+ Năm 2013  12.000.000 12.000.000  

+ Năm 2014  12.000.000 12.000.000  
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+ Năm 2015  9.500.000 7.216.909  

- Ngân sách thị xã 9.031.200 0   

II. Khó khăn, vướng mắc 

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB: Đã thể hiện trong 

Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thị xã Đức Phổ 

2. Về công tác xây dựng công trình: 

Công trình đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai 

đoạn 1) được UBND huyện Đức Phổ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tại 

Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 17/10/2012, phê duyệt tổng dự toán điều 

chỉnh tại Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 17/7/2015. Vì vậy, hiện nay khi 

triển khai thi công gói thầu số 12, 13 thì giá vật liệu, nhân công sẽ thay đổi so với 

giá vật liệu, nhân công được phê duyệt trong năm 2015. Các nhà thầu trúng thầu 

gói thầu số 12, 13 sẽ không thi công khi không điều chỉnh giá gói thầu số 12, 13. 

III. Giải pháp thực hiện trong thời gian đến 

1. Sau khi hoàn thành việc giao đất tái định cư cho người dân trong vùng dự 

án, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công, UBND thị xã sẽ 

có văn bản đề nghị các sở, ban ngành có liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh 

cho phép thực hiện gia hạn thời gian thực hiện dự án và cho phép điều chỉnh tổng 

mức đầu tư của dự án. 

2. Nguồn vốn đầu tư: Kính đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện như 

Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: đường Quốc lộ 1A - Mỹ 

Á - Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1). Vốn ngân sách tỉnh 80%, ngân sách 

thị xã 20%. 

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở GTVT; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng: QLĐT, TC-KH; 

- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã; 

- VP HĐND và UBND: C, PC; 

- Lưu: VT.             

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Bùi Văn Lý 
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