

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TNMT

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ, tăng cường trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 08/01/2024;

Trên cơ sở rà soát các tồn tại, vướng mắc trên địa bàn phường Phổ Ninh đối với các trường hợp chưa thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng (tại buổi làm việc ngày 19/02/2024), Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường):

Tập trung, bổ sung nhân lực để kịp thời giải quyết các trường hợp còn tồn tại trên địa bàn phường Phổ Ninh (21 trường hợp); rà soát các trường hợp chưa thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng thuộc trách nhiệm của đơn vị, khẩn trương thực hiện đảm bảo theo quy định và tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể:

- Đối với các trường hợp đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án thì khẩn trương trình ban hành quyết định bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo (trường hợp ông Nguyễn Triều, ông Nguyễn Châu,...). Khẩn trương mời hộ gia đình, cá nhân để chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp UBND thị xã đã ban hành quyết định bồi thường theo quy định, để làm cơ sở tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nếu hộ gia đình, cá nhân không đồng ý bàn giao mặt bằng (trường hợp hộ bà Phan Thị Đạt, đại diện ông Lê Thanh Dương,...).

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án được lập chưa đảm bảo, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định. Khẩn trương lập phương án bổ sung đối với các trường hợp đủ điều kiện tách hộ theo Khoản 4 Điều 20 của Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các trường hợp khác đã được UBND phường Phổ Ninh (*bà Lê Thị Hồng Hoa, ông Võ Hữu Lý, ông Nguyễn Chính, ông Trần Văn Nhân, ông Huỳnh Văn An,...*).

- Đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế thu hồi đất thì khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo theo quy định.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh:

Với vai trò là Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã được ký kết để thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Trong đó cần lưu ý nghiêm túc thực hiện các nội dung tại mục 1 Công văn này.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND thị xã Đức Phổ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung nguyên nhân do sự chậm trễ của các cơ quan, đơn vị khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thị ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TN và MT thị xã;
- VP HĐND và UBND: C, PC, CV_{lvthuan};
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Sang